

# MULTINER S.A. CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50 NIRE 33.3.0028245-9 Companhia Aberta

# ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2011

- 1. <u>DATA, HORA E LOCAL</u>: Aos 05 de julho de 2011, às 12:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar (parte), Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do artigo 16, §§ 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, compareceram à Reunião do Conselho de Administração os Conselheiros da Companhia Srs. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, José Augusto Ferreira dos Santos e Fernando Pinto de Matos. Participaram também da Reunião a Sra. Camille Loyo Faria, Diretora Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Paulo Guilherme Autran Seidel, Diretor de Gestão Corporativa da Companhia e o Sr. Hugo Seabra de Souza, Diretor Vice-Presidente da Companhia.
- 3. <u>MESA</u>: <u>Presidente</u>: Jorge Amilcar Boueri da Rocha. <u>Secretário</u>: José Augusto Ferreira dos Santos.
- ORDEM DO DIA: (i) atualização sobre os empreendimentos da Companhia; e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia.

### 5. RELATÓRIO E DELIBERAÇÕES:

**5.1** A Diretora Presidente e de Relações com Investidores da Companhia fez uma apresentação sobre o andamento dos empreendimentos da Companhia, a saber:

## 5.1.1 UEE Alegria II

Sobre o andamento das obras civis de linha de transmissão e subestação:

99 bases concretadas de 164 55 torres montadas de 164 SE: 90% pronta

#### 5.1.2 UTE Pernambuco IV

 Terraplanagem das áreas da power house e de tancagem atrasaram devido às fortes chuvas na região: expectativa de conclusão em 18/07/2011;



- Estaqueamento: minuta do contrato enviada para análise do fornecedor;
- Drenagem externa e fornecimento de energia elétrica durante a construção: contratos em vias de serem assinados;

#### 5.1.3 UTEs Itapebi e Monte Pascoal

- Protocolados os pedidos de LI para os canteiros de obras;
- Minutado contrato (enviado ao fornecedor) de execução de projetos de drenagem, terraplanagem e esgoto sanitário;
- Recebidas propostas preliminares de EPC de Wärtsilä e Caterpillar
- Proposta assinada para o projeto básico da LT
- **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2011.

Jorge Amilcar Boueri da Rocha Presidente

José Augusto Ferreira dos Santos Secretário

Conselheiros:

Jorge Amilcar Boueri da Rocha

José Augusto Ferreira dos Santos

Fernando Pinto de Mattos